



# DEPARTMENT OF PANCHAYATI RAJ, UTTAR PRADESH

Date – January, 2026

### OVERVIEW

Total number- 11,350

Total cost- 454 Cr.

Unit cost- 4 lac

### COST BIFURCATION EACH UNIT

1.3 Lac- IT Equipment's

0.70 Lac- Furnitures

2 Lacs- Books(.90 Lacs NBT Books , .90 Lacs Non NBT Books and .20 Lac Digital Contents)

### DM COMMITTEE MEMBERS

CDO (Nodal Officer)

DPRO, TO, DIOS DIO, DSWO, BSA

02 Nomited Members

## UPDATED STATUS

### समस्त जनपदों द्वारा UPDESCO एवं NBT को कार्यादेश प्रदान कर दिया गया है

- 49 जनपदों ने UPDESCO को 50.64 cr एवं NBT को 38.84 cr का अग्रिम भुगतान किया है
- 26 जनपदों अभी तक कोई भुगतान नहीं किया

### समस्त जनपदों द्वारा फर्नीचर क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

- 21 जनपदों द्वारा कार्यादेश निर्गत 30 जनवरी तक आपूर्ति करेंगे
- 8 जनपद द्वारा वितीय निविदा पूर्ण परन्तु कार्यादेश निर्गत नहीं किया
- 23 जनपदों में तकनिकी निविदा परीक्षण में विलम्ब
- 9 जनपदों में निविदा विफल होने दोबारा निविदा प्रक्रिया की गयी

### समस्त जनपदों द्वारा अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें हेतु निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

- 18 जनपदों द्वारा कार्यादेश निर्गत 30 जनवरी तक आपूर्ति करेंगे
- 8 जनपद द्वारा वितीय निविदा पूर्ण परन्तु कार्यादेश निर्गत नहीं किया
- 19 जनपदों में तकनिकी निविदा परीक्षण में विलम्ब
- 19 जनपदों में निविदा विफल होने दोबारा निविदा प्रक्रिया की गयी

Status of Tenders	Furniture	Date	Other Publishers Books	Date
जनपद द्वारा वितीय निविदा पूर्ण परन्तु कार्यादेश निर्गत नहीं किया	Bareilly	09.01.26	Amethi	05.01.26
	Farrukhabad	16.01.26	Bareilly	09.01.26
	Firozabad	15.01.26	Ghaziabad	16.01.26
	Ghaziabad	08.01.26	Pilibhit	16.01.26
	Jaunpur	19.01.26	Sitapur	14.01.26
	Jhansi	09.01.26	Jhansi	19.01.26
	Pilibhit	17.01.26	Bijnor	20.01.26
	Prayagraj	15.01.26	Etawah	17.01.26
जनपदों में तकनिकी निविदा परीक्षण में विलम्ब	Raebareli	29.12.25	Hamirpur	26.12.25
	Mau	29.12.25	Etah	01.01.26
	Gonda	30.12.25	Ghazipur	01.01.26
	Kushi Nagar	05.01.26	Mau	01.01.26
	Kasganj	05.01.26	Bahraich	06.01.26
	Ghazipur	07.01.26	Saharanpur	07.01.26
	Bahraich	10.01.26	Kushi Nagar	08.01.26
	Bulandshar	13.01.26	Hardoi	10.01.26
	Fatehpur	14.01.26	Sambhal	12.01.26
	Basti	14.01.26	Fatehpur	13.01.26
	G.B. Nagar	16.01.26	Hathras	16.01.26
	Kaushambi	17.01.26	GB Nagar	16.01.26
	Etah	17.01.26	Kaushambi	16.01.26
	Muzzafarnagar	16.01.26	Sultanpur	17.01.26
	Moradabad	19.01.26	Raebareli	18.01.26
	Amethi	20.01.26	Pratapgarh	19.01.26
	Mathura	20.01.26	Jaunpur	19.01.26
Lucknow	22.01.26	Pragyaaraj	19.01.26	

Status of Tenders	Furniture	Date	Other Publishers Books	Date
जनपदों में निविदा विफल होने दोबारा निविदा प्रक्रिया की गयी	Barabanki	19.01.26	Gorakhpur	21.01.26
	Gorakhpur	21.01.26	Aligarh	22.01.26
	Maharajganj	22.01.26	Balrampur	22.01.26
	Saharanpur	22.01.26	Deoria	23.01.26
	Ayodhya	23.01.26	Bhadohi	24.01.26
	Kanpur Nagar	23.01.26	Gonda	24.01.26
	Siddharth Nagar	24.01.26	Mahoba	27.01.26
	Sambhal	30.01.26	Barabanki	27.01.26

### व्यक्तिगत शौचालय निर्माण

#### प्रगति

- लक्ष्य ( 2025–26 ) – 9.67 लाख
- प्रगति – 5.13 लाख (53%)

जियो टैग के आधार पर अच्छी प्रगति व कम प्रगति के 10 जनपद				
अच्छी प्रगति के जनपद			कम प्रगति के जनपद	
क्रसं	जनपद	प्रगति प्रतिशत	जनपद	प्रगति प्रतिशत
1	MUZAFFARNAGAR	93.03	FARRUKHABAD	36.68
2	HATHRAS	86.61	MATHURA	37.06
3	BAGHPAT	79.30	JHANSI	38.58
4	SHRAWASTI	73.62	LALITPUR	39.68
5	JAUNPUR	73.57	BARA BANKI	39.82
6	SITAPUR	72.46	PRAYAGRAJ	40.27
7	RAMPUR	72.43	AMROHA	40.42
8	FIROZABAD	70.61	ALIGARH	40.47
9	HAPUR	70.43	KANNAUJ	40.69
10	KHERI	70.12	BALLIA	41.13

### सामुदायिक शौचालय क्रियाशीलता एवं केयरटेकर को भुगतान की स्थिति

- कुल निर्मित– 58,591
- संचालन हेतु स्वयं सहायता समूह को हस्तान्तरित– 57,079 (97%)
- संचालन हेतु अक्टूबर माह तक का केयरटेकर को भुगतान– 56,101 (96%)

कार्यरत केयर टेकर का विगत 1 माह से अधिक पेन्डिंग भुगतान के आधार पर अच्छी प्रगति व कम प्रगति के 10 जनपद					
अच्छी प्रगति वाले जनपद			कम प्रगति वाले जनपद		
क्र0 सं0	जनपद	संख्या	क्र0 सं0	जनपद	संख्या
1	RAMPUR	0	1	HAMIRPUR	11
2	SAMBHAL	0	2	JHANSI	8
3	FATEHPUR	0	3	MAU	6
4	KAUSHAMBI	0	4	BAHARAICH	6
5	SAHARANPUR	0	5	GHAZIPUR	6
6	SHAMLI	0	6	AGRA	5
7	CHANDAULI	0	7	BASTI	5
8	JAUNPUR	0	8	KANPUR DEHAT	5
9	VARANASI	0	9	MUZAFFAR NAGAR	5
10	MIRZAPUR	0	10	LUCKNOW	4

## कुल ग्रामो के सापेक्ष ODF+ मॉडल घोषित करने हेतु अवशेष

**ODF+ Model = ODF, SWM, LWM, IEC & Visible Cleanliness.**

- कुल ग्रामो की संख्या – 96,174
- कुल ODF+ Model घोषित ग्रामो की संख्या – 94,064
- ODF+ Model घोषित किये जाने हेतु अवशेष ग्रामो की संख्या – 1,007

कम पेंडिंग के जनपद			अधिक पेंडिंग के जनपद	
क सं	जनपद	पेंडिंग ग्राम	जनपद	पेंडिंग ग्राम
1	AURAIYA	0	BASTI	127
2	KANNAUJ	0	SHAHJAHANPUR	79
3	MATHURA	0	BAHRAICH	76
4	GAUTAM BUDDHA NAGAR	0	AZAMGARH	58
5	BULANDSHAHR	0	GORAKHPUR	43
6	MAINPURI	0	BIJNOR	41
7	ETAH	0	GHAZIPUR	34
8	MEERUT	0	PRATAPGARH	30
9	MIRZAPUR	0	SAHARANPUR	28
10	VARANASI	0	SIDDHARTHANAGAR	28

## ओडीएफ प्लस मॉडल सत्यापन

- कुल लक्ष्य—96,174
- ODF+ Model घोषित—94,064 (98%)
- 1st Verification—91,952 (96%)
- 2nd Verification—45,133 (47%)

ओडीएफ प्लस मॉडल सत्यापन अच्छी प्रगति व कम प्रगति के 10 जनपद				
अच्छी प्रगति के जनपद			कम प्रगति के जनपद	
क सं	जनपद	प्रगति प्रतिशत	जनपद	प्रगति प्रतिशत
1	GORAKHPUR	100.00	BAHRAICH	90.69
2	MAHRAJGANJ	100.00	KANPUR DEHAT	90.75
3	MORADABAD	100.00	GHAZIPUR	93.34
4	PILIBHIT	100.00	JHANSI	93.50
5	RAMPUR	100.00	AURAIYA	94.15
6	SHRAWASTI	100.00	KANNAUJ	94.22
7	KANPUR NAGAR	99.89	HARDOI	94.77
8	RAE BARELI	99.74	MATHURA	94.90
9	ALIGARH	99.73	JALAUN	95.09
10	JAUNPUR	99.68	PRATAPGARH	95.19

### अन्त्येष्टि स्थल निर्माण योजना

#### OVERVIEW

Total number-1000

Total budget- 243.6 Cr.

Unit cost- 24.36 lacs

#### AMENITIES

Shed- 2 nos

1 Changing room / Wash room & 1 Toilet

1 Wood Store 1 Shanti Sthal & Handpump

#### COMMITTEE MEMBERS

DM

CDO

AMA

DPRO

### पंचायत उत्सव भवन

#### OVERVIEW

Total number-71

Total cost- 100 Cr.

Unit cost- 1.41 Cr.

Area – 3000 sqm

#### COMMITTEE MEMBERS

DM

CDO, ADM

EE-PWD, RES, Hydel

AMA, DPRO

### वित्तीय वर्ष 2025-26 भौतिक प्रगति

- जिलाधिकारी के अधीन समिति द्वारा चयन-895
- कार्य प्रारम्भ-824
- छत स्तर तक पूर्ण-161
- पूर्ण-34

### वित्तीय प्रगति

जनपदों को अवमुक्त रू0-243.60 करोड़

जनपदों द्वारा धनराशि व्यय-173.14 करोड़ (71.08%)

### लक्ष्य के सापेक्ष कम स्थल चयन करने वाले जनपद 36 जनपद-

गाजीपुर-11, उन्नाव-10, आगरा-8, देवरिया-8, प्रयागराज-6, सीतापुर-6, मऊ-5, फर्रुखाबाद-4, बलिया-3, झांसी-3, अलीगढ़-2, बुलन्दशहर-2, कन्नौज-2, लखनऊ-2, मथुरा-2, सहारनपुर-2, सुलतानपुर-2, अम्बेडकरनगर-1, अमेठी-1, अमरोहा-1, औरैया-1, आजमगढ़-1, बस्ती-1, इटावा-1, हरदोई-1, हाथरस-1, जालौन-1, कासगंज-1, कुशीनगर-1, महाराजगंज-1, महोबा-1, मुरादाबाद-1, रायबरेली-1, रामपुर-1, सन्तकबीरनगर-1 एवं शाहजहांपुर-1

### शून्य से 50 प्रतिशत तक धनराशि व्यय करने वाले जनपदों का विवरण

क्र० सं०	व्यय प्रतिशत	जनपद का नाम
1	0%	—
3	10%	—
4	11%-50%	गाजीपुर, उन्नाव, बागपत, बलिया, एवं मऊ

### अप्राप्त प्रस्ताव

- 04 जनपद-बलिया, देवरिया, कानपुर देहात एवं बागपत

### प्रस्ताव प्राप्त परन्तु डी0पी0आर0 अप्राप्त

- 23 जनपद- अमरोहा, मऊ, बदायूं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मैनपुरी, भदोही, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, प्रतापगढ़, कुशीनगर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, हापुड़, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, अयोध्या, गोरखपुर, मुरादाबाद एवं चंदौली

## पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना

### प्रस्ताव

1500 तक आबादी वाली 12087 ग्राम पंचायत को उनके द्वारा generated OSR के 5 गुना Amount की धनराशि दी जाएगी।

### जिलाधिकारी समिति :

1500 तक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों द्वारा अर्जित ओएसआर का सत्यापन करना है एवं प्रस्ताव निदेशालय स्तर पर उपलब्ध कराना।

### योजना प्रारम्भ

- दिनांक: 23 मई, 2025

### आच्छादित ग्राम पंचायतें

- वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1500 तक आबादी वाली 12087 ग्राम पंचायतें

### बजट

- ₹.10 करोड़

### प्रोत्साहन

- गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त ओएसआर का पांच गुणा धनराशि

### अप्राप्त प्रस्ताव

- 07 जनपद—मैनपुरी, कौशाम्बी, औरैया, बागपत, बिजनौर, सम्भल, गाजीपुर

## प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट

वित्तीय वर्ष 2025 हेतु लक्षित 160 प्रस्ताव में से 57 जिलों से 124 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं 123 यूनिट हेतु धनराशि आवंटित। 117 यूनिट निर्माणाधीन

1 Unit = 16 Lacs

विगत वित्तीय वर्ष में 122 यूनिट दी गयी थी जिसमें से 103 पूर्ण, 19 निर्माणाधीन एवं निर्मित सभी क्रियाशील

जनपद जिनको लिमिट दे दी गयी है किन्तु उनके द्वारा अभी तक व्यय नहीं किया गया है। कुल जनपद – 15

- 15 जनपद—उन्नाव, इटावा, महाराजगंज, सहारनपुर, बहराइच, अमरोहा, बिजनौर, मऊ, बलिया, बाँदा, बाराबंकी, एटा, फतेहपुर, कानपुरदेहात एवं सीतापुर

जनपद जिनके द्वारा अभी तक लिमिट आवंटन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है। कुल जनपद – 03

- 03 जनपद—बागपत, कासगंज, संत कबीर नगर

# उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना

## वित्तीय प्रगति (Cr.)

1 अप्रैल 2025 तक  
अवशेष धनराशि

**62.10**

अबतक प्राप्त कुल  
दान की धनराशि

**4.50**

वर्ष 2025-26 में  
व्यय

**1.09**

अब तक कुल व्यय

**2.96**

## मातृभूमि योजनान्तर्गत प्रमुख कार्य

SPORTS  
COMPLEX



जिला बुलंदशहर में  
स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का  
निर्माण

**95%  
Completed**

C C ROAD



जिला बागपत में सी.  
सी. रोड का निर्माण

**100%  
Completed**

ART ACADEMY



जिला उन्नाव में कला  
अकादमी का निर्माण

**100%  
Completed**

SMART CLASS



जिला बुलंदशहर में  
सरकारी स्कूल में  
स्मार्ट क्लास का  
निर्माण

**75%  
Completed**

CC TV CAMERA



विभिन्न जनपदों में  
सोलर स्ट्रीट लाइट,  
CCTV कैमरा, बस  
स्टैंड आदि

**100%  
Completed**

POND  
REJUVENATION




5. जनपद गोण्डा में  
तालाब का पुनरुद्धार  
का कार्य प्रक्रियाधीन  
6. (Proposed)

**Proposed**

## Cumulative data

## AGENDA 4



## जिला स्तर पर लंबित योजनाएं

Sl.	District	PENDING projects with district
1	Prayagraj	1
2	Bijnor	2
3	Gonda	1
4	Kushinagar	1
5	Mathura	1
6	Sultanpur	1
7	Ballia	3
8	Pratapgarh	6
9	Azamgarh	2
10	Jaunpur	1
11	Auraiya	1
12	Bagpat	2
13	GB Nagar	1
14	Ghaziabad	1
15	Gorakhpur	3



THANK YOU