रसूलपुर ग्रामीण पाइप पेयजल योजना

विकास खण्ड – धौरहरा

हस्तान्तरण नोट

रसूलपुर ग्रामीण पाइप पेयजल योजना (गुणता प्रभावित स्वीकृति लागत रू0 118.14 लाख वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत हुयी थी। जिसके सापेक्ष योजना में प्राविधानित निम्नलिखित कार्य खण्ड द्वारा कराये गये है । जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	कराये गये कार्य	टिप्पणी
1-	पम्पहाउस - 1 नग	
2-	वितरण प्रणाली - 9587.00 मीटर	
3-	राइजिंगमेन - 40.00 मीटर	
4-	शिरोपरि जलाशय (150 कि0ली0 / 14.00 मी0 स्टेजिंग)	
5-	स्टैण्ड पोस्ट - 15 नग	
6-	हाउस कनेक्शन - 665 नग	
7-	चाउण्ड्रीवाल तथा गेट	
8-	स्टाफ क्वार्टर 2 रूम सेट	

वर्तमान में 9587.00 मीटर वितरण प्रणाली (संलग्न कम्पलीशन प्लान के अनुसार) द्वारा ग्राम रसूलपुर को आच्छादित कर दिया गया है । उक्त योजना से ग्रामवासियो को जलापूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है । अतः आप से अनुरोध है कि कृपया योजना को हस्तगत करने का कष्ट करें ।

संलग्नक:
1. कम्पलीशन प्लान
2. डाली गयी राइजिंग मेन का विवरण
3. राइजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली में लगाये गये स्लूस वाल्व का विवरण

योजना हस्तान्तरित

जूनियर इन्जीनियर
निर्माण खण्ड , उ0प्र0 जल निगम

योजना हस्तगत

ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्र0 सभा रसूलपुर, धौरहरा, खीरी